

Legende der Uptdates:

1. 20.10.2019 Der Anfang
2. 22.10.2019 Ankunft Ostseedienst Jaich
3. 26.10.2019 Ausleger werden abgebaut, das Material ist da
4. 27.-30.10.2019 drei erfolgreiche Tage
5. 4.-5.11.2019 Arbeiten gehen sehr gut voran, die Pfahlschlösser sind da
6. 6.-13.11.2019 Leider musste in dieser Zeit pausiert werden, da der Kran vom Ostseedienst kaputt war
7. 14.-15.11.2019 der Kran ist wieder heil
8. 26.11.2019 Der Hafen ist wieder sicher


Liebe Eigner von Liegeplätzen und Mitglieder,

20.10.2019

wir hatten am 05.10.2019 eine Eignerversammlung in unserem Clubhaus und haben die Eigner darüber informiert wie der Stand unseres Hafens ist. Hier möchten wir uns vom Vorstand noch einmal für die konstruktiven Gespräche bedanken.

Ende Oktober Anfang November wird die Fa. Ostseedienst (Im Jaich) mit ihrem Arbeitsschiff und Materialien bei uns im Hafen erscheinen und die Arbeiten beginnen.

Geplante Setzung der Pfähle: leichte Anpassungen bzw. Verschiebung möglich



Der Grund dieser Maßnahme s.u. :



Die sehr stark verschliessenden Kettenglieder haben uns schon im Frühjahr 2019 gezwungen den Hafen mit über 200m Kettenlängen neu auszurüsten. Dies ist aber ein ganz kleiner Bestandteil des Hafens. Es fehlen weiterhin zu viele Ketten die nicht mehr am Steg befestigt werden können, da das Auge schon weggerostet ist. Die Betongewichte sind bis zu . 2/3tel im Sand verschwunden, das wir diese nicht mehr kontrollieren können. Es wurde einige Gewichte für die Haltbarkeit und Sichtung mit sehr hohem Zeitaufwand aus dem Wasser geholt, wo wir gesehen haben, dass der Beton am Eisenaugel gerissen war

Da dieser jetzige Verfall nicht mehr aufzuhalten ist, wurde durch den Vorstand und dem Ingenieur Herr Zülsdorf das o.g. Projekt aktiviert.

Ihr werdet fortlaufend den Stand des Hafens hier weiter verfolgen können:

Dienstag 22.10.2019

Der Schwimmkran „Ostseedienst 13“ ist heute in unseren Hafen eingelaufen



Der Ponton „Ostseedienst 14“ läuft weiter nach Flensburg. Dort werden dann am Donnerstag die Stahlrohre per LKW angeliefert, auf den Ponton umgeschlagen und der Ponton dann zum FYC geschleppt.

Geplanter Einsatzbeginn mit den Geräten am Montag, 28.10.19

26.10.2019

Die Arbeiten gehen in vollen Zügen weiter, am heutigen Tage wurden die Ausleger demontiert die für die Pfahlschlösser umkonstruiert werden müssen.


Und wie ihr seht, dass Material ist auch schon da. Montag geht es los;-)



27.-30.11.2019

Es ist kaum zu glauben, bis zum heutigen Tage wurden schon 15 Pfähle gerammt. Es geht schneller voran als vorher gesagt.







Durch das lange Wochenende werden die Arbeiten erst einmal nicht fortgesetzt.
Am 4.11 geht es dann weiter

04.11.-05.11.2019

Alle gehen hochmotiviert nach einem erholsamen Wochenende wieder an die Arbeit.
Alle Pfähle draußen um den Hafen herum sind gesetzt. Die Pfahlenschlösser sind geliefert worden





14.11.-15.11.2019

Die letzten Pfähle und die ersten Pfahlschlösser wurden gesetzt. Die ersten Ketten wurden gekappt





26.11.2019

Hallo liebe Mitglieder,
das Jahr neigt sich dem Ende zu und die gute Nachricht ist, dass alle Pfahlenschlösser montiert sind.

Unser Hafen ist wieder sicher!!!

Die Restarbeiten starten voraussichtlich kommendes Wochenende. Wann das Ende ist, steht noch nicht fest.

!!!ACHTUNG, meldet euch bitte weiterhin bei Achim, ob er weitere Unterstützung benötigt!!!

Mit freundlichen Grüßen

Sven Neumann
1.Vorsitzender